

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
ПО ВНЕДРЕНИЮ ФГОС ДО
В МДОУ ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» П. БЕРЕГОВОЙ**

Целевая группа участников: заведующая, старший воспитатель, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС.
- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС.
- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
1. Организационное обеспечение введения ФГОС				
1.1	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Утверждение положения о рабочей группе	Январь 2014	Заведующая	Приказ «О создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС». Положение о рабочей группе.
1.2	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования.	Февраль 2014	Заведующая	Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования»
1.3	Экспертиза условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС	Март 2014	Заведующая	оценка степени готовности и ДОУ к введению ФГОС

1.4	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС	По мере поступления нормативно-правовых документов	Заведующая	Протоколы методических совещаний
1.5	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования	По мере поступления материалов	Заведующая	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
1.6	Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС	Март 2014 Обновление информации в течение года	Рабочая группа	Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами
1.7	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования	февраль – март 2014	воспитатели	Аналитическая справка
1.8	Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования	В течение года	Заведующая	Выставка литературы в методическом кабинете
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
2.1	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС	По мере поступления нормативно-правовых документов	Заведующая	Протоколы методических совещаний
2.2	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО.	В течении года	Заведующая	Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции

2.3	Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ.	Август 2014	Заведующая	Устав в соответствии с ФГОС дошкольного образования
2.4	Обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС	В течении года	Заведующая	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОУ
2.5	Внесение изменений в программу развития ДОУ. Определение плана развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	Февраль-март	Рабочая группа	Программа развития в соответствии с ФГОС дошкольного образования
2.6	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.	Март 2014	Заведующий. Старший воспитатель, воспитатели	Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему
2.7	Разработка образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований ФГОС	Февраль - Май	Рабочая группа	Приказ «О создании творческой группы по разработке ООПДО» ООП ДО в соответствии с ФГОС дошкольного образования
2.8	Разработка : • Учебного плана, годового календарного графика; • Рабочих программ педагогов • Положения о мониторинге	Май-август 2014	заведующая	Утвержденные на установочном педсовете учебный план, годовой календарный график, рабочие программы педагогов, положения о мониторинге

3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС

3.1	Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС	В течение года	Заведующая	Знание базовых документов ФГОС дошкольного образования
	Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы ДОУ, к условиям реализации и результатам освоения программ	март 2014	Заведующая, старший воспитатель, педагоги	
3.2	Участие педагогов в районных методических объединениях	В течение года по плану районного МО	Педагоги ДОУ	Программы МО
3.4	Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения	В течение года в соответствии с планом	Заведующая	Повышение квалификации педагогических работников
3.4	Знакомство педагогов ДОУ с изменением порядка аттестации педагогических работников	Март 2014	Заведующая	Информация для педагогов об изменении порядка аттестации педагогических работников
3.5	Совещание «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС» с участием администрации и педагогов.	Февраль 2014	Рабочая группа	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание ООП дошкольного образования.
3.6	Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования	Апрель 2014	Руководитель рабочей группы	Отчет руководителя творческой группы, материалы работы творческой группы, протокола заседаний

3.7	Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС год на педагогическом совете	Май 2014	Заведующая	Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2014 учебный год Протокол педагогического совета
3.8	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах	В течение года	Рабочая группа	Практико-ориентированный семинар, мастер-классы; методические материалы
4. Материально-техническое обеспечение перехода ДООУ на ФГОС				
4.1	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ДО	Январь-февраль 2014	Заведующая	Аналитическая справка
4.2	Обеспечение соответствия материально-технической базы ДООУ требованиям ФГОС ДО	В течение года	Заведующая, старший воспитатель, завхоз	Соответствие материально-технической базы ДООУ требованиям ФГОС ДО
4.3	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО	В течение года	Заведующая, старший воспитатель, завхоз	Соответствие санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО
4.4	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДООУ	В течение года	Заведующая	Соответствие условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДООУ
4.5	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС	В течение года	Заведующая, старший воспитатель	информационно-образовательная среда соответствует требованиям ФГОС
4.6	Обеспечение укомплектованности методической литературы и пособиями, электронными образовательными ресурсами	В течение года	Заведующая, старший воспитатель	ДООУ укомплектовано методической литературой и пособиями, электронными

				образовательными ресурсами
4.7	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети интернет	Постоянно	Заведующая	доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети интернет
5. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС				
5.1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	В течение года	Заведующая	Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС
5.2	Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний	В течение года по плану.	Заведующая Педагоги ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования
5.3	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.	В течение года	Заведующая	Планирование консультаций по запросам педагогов. Выступления на родительских собраниях.
5.4	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО).	март 2014	Заведующая	Использование полученных результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей (законных представителей) ФГОС ДО.

5.5	Работа с информационными материалам и на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО.	В течение года	Заведующая Педагоги ДОУ	Наполнение и своевременное обновление раздела «Единое образовательное пространство» на сайте ДОУ
-----	--	----------------	-------------------------	--